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Toch bleef het voor mij een diffuus proces. Ik kon het nooit echt goed 
doorvertellen en uitleggen aan anderen. Dit had drie oorzaken:
• Iedereen die het mij uitlegde, had een eigen beeld en uitleg bij het 

programmeringsproces. Het was nogal afhankelijk van de eigen rol of 
het zwaartepunt bij het ministerie lag of bij een specifiek onderdeel van 
de Rijkswaterstaatorganisatie.

• Het onderwerp raakt zo veel lagen, van ministerie tot contractering,  
dat ik bij elke uitleg een onbekend proces, afdeling of programma  
(en bijbehorende afkorting) leerde kennen.

• Wie het ook uitlegde, ieder had een heel eigen beeld hoe de progra-
mmering zou kunnen zijn. Vaak met veel betrokkenheid en passie over 
wat anders en beter zou kunnen.  

Ondertussen nam mijn behoefte aan inzicht in het proces toe. Door het 
verouderende areaal zijn goede afwegingen in prestaties, risico’s en 
kosten relevanter dan ooit. En wordt het steeds belangrijker dat markt-
partijen goed begrijpen welk proces en welke afwegingen er worden 
doorlopen, zodat zij hierin goed kunnen meedenken en meehelpen.  
Het is ook zaak samen de schaarse capaciteit daar in te zetten waar ze  
de meeste impact kan maken.

Eind 2020 werd de Klankbordgroep Markt & Assetmanagement opgericht. 
Een samenwerking van meerdere marktbranches en Rijkswaterstaat-
onderdelen met een frisse en ambitieuze doelstelling: gezamenlijk 
invulling geven aan de doorontwikkeling van de beheer- en onderhouds-
contracten met grote aandacht voor assetmanagement. Vanuit BAM Infra 
en Bouwend Nederland mocht ik hieraan deelnemen.Een van de eerste 

Voorwoord

Pieter-Martijn Flamink

Directeur BAM Infra Asset Management 

Klankbordgroep Markt & Assetmanagement - kartrekker markt

Dit document bevat een van de best bewaarde geheimen van 
Rijkswaterstaat. Het proces dat iedereen raakt die bij of voor 
Rijkswaterstaat werkt: de programmering van onderhoud. Dit was 
voor mij een bijna mythisch proces geworden. Door de jaren heen 
probeerden vele medewerkers van Rijkswaterstaat mijn vraag naar 
de totstandkoming van de programmering met enthousiasme te 
beantwoorden. Soms uiterst strategisch en compact, soms werden er 
whiteboards volgetekend met talloze afkortingen van operationele 
afdelingen, processen en nieuwe programma’s.
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mooie kansen die we formuleerden was het opstellen van ‘Programmeren 
voor dummies’. Doordat we verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat 
erbij betrokken, ontstond al snel een compleet verhaal. En hoewel het 
bedoeld was om de markt mee te nemen in dit proces, bleek het eerste 
concept ook een interne behoefte te vervullen bij Rijkswaterstaat. 

Wat mij zelf vooral opviel, was dat het proces twee kanten opgaat. Ik zag 
het programmeren vooral als een top-downproces, waarbij de markt 
uiteindelijk buiten iets mocht gaan realiseren na vele wijze keuzes in de 
verschillende Rijkswaterstaatstructuren erboven. De omgekeerde richting, 
en vooral ook de kritieke afhankelijkheid van de informatiestroom vanuit 
het areaal en de rol van alle betrokken partijen hierin, had ik nooit zo 
cruciaal ervaren. Een goede informatiestroom tot aan het ministerie – en 
daarmee de juiste strategische keuze – begint bij ons als marktpartijen. 

Met dit document maken we een mooie stap om alle betrokken partijen 
inzicht te geven in hun rol en verantwoordelijkheid in het 
programmerings proces. De komende jaren zal de ontwikkeling van 
assetmanagement nog een grote vlucht nemen. Dat kunnen we alleen 
samen doen. 

Elkaar meenemen en deelgenoot maken van de eigen uitdagingen en 
afwegingen is daarbij de eerste stap. En daar maken we met dit stuk een 
mooie start mee. 

Ik wens iedereen veel nuttig leesplezier!

De komende jaren zal 
de ontwikkeling van 
assetmanagement nog 
een grote vlucht nemen. 
Dat kunnen we alleen 
samen doen.
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Inleiding
In de voorbereiding en realisatie van het (reguliere) onderhoud werken 
medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS) veel samen met marktpartijen  
en met elkaar, onder andere in integrale projectteams (IPM-teams).  
‘De Programmering’ van budgetten en maatregelen die voorafgaat aan de 
voorbereiding en realisatie is voor veel van de in- en externe medewerkers 
onbekend terrein.

Dit document wil vooral degenen die wat verder van deze materie af staan 
meer inzicht geven in de manier waarop:
• binnen RWS de programmering van maatregelen tot stand komt;
• het verkrijgen en toekennen van financiële middelen plaatsvindt;
• de maatregelen en budget via scopes vertaald worden naar de 

onderhoudscontracten. 

Doel is dat externe en interne samenwerkingspartners beter begrijpen hoe 
budget beschikbaar komt en toegekend wordt. Op welke manier beslissin-
gen over het opdragen van onderhoudsmaatregelen binnen RWS tot stand 
komen. Ook bevat het document uitleg over de manier waarop markt-
partijen en IPM-teams rekening kunnen houden met deze processen en 
wat hun bijdrage hierin is.

Dit document beperkt zich nadrukkelijk tot de reguliere onderhouds-
programmering. Dus niet de werkzaamheden en projecten die onder 
Aanleg en Vervanging en Renovatie (VenR) vallen. De samenhang tussen 
de reguliere onderhoudsprogrammering en het VenR-programma worden 
natuurlijk wel toegelicht.

Het document is géén hands-on handleiding programmeren voor de 
specialisten binnen RWS en IenW. Wel is het voor velen, zoals nieuw-
komers op alle niveaus binnen de RWS-organisatie, projectteamleden van 
marktpartijen of RWS-teams, een nuttig en handzaam document om 
begrip van en inzicht te krijgen in ‘de Programmering’.

Dit document is opgesteld in het kader van het programma ‘Op weg 
naar een vitale infrasector’ en is één van de negen verbeteracties die 
in het kader van de Marktdag 2020 zijn uitgewerkt. 

Deze uitgave is puur informatief van aard. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten ontleend worden.
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Organisatie ministerie van IenW en RWS
RWS is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van IenW. RWS is 
onderdeel van de rijksoverheid. De budgetten van RWS worden daarom 
via de rijksbegroting aan het ministerie ter beschikking gesteld. Het 
ministerie stelt vervolgens de in de begroting opgenomen onderhouds-
budgetten aan RWS beschikbaar.

Het ministerie van IenW is opgebouwd uit: 
• Beleidskern:

 - beleidsDG Luchtvaart en Maritieme Zaken
 - beleidsDG Mobiliteit
 - beleidsDG Milieu en Internationaal
 - beleidsDG Water en bodem

• DG RWS (de uitvoeringsorganisatie van het ministerie: RWS voert  
het beleid uit dat is ontwikkeld door bovengenoemde directoraten.)

• KNMI
• Inspectie Leefomgeving en Transport
• Planbureau voor de Leefomgeving 

RWS kent een indeling in landelijke en regionale diensten. De landelijke 
diensten hebben veelal een specifieke, vaak specialistische en/of ondersteu-
nende rol. De landelijke diensten GPO en PPO zijn de uitvoeringsdiensten 
van RWS. Hun hoofdtaak is het realiseren van projecten. Deze organisatie-
onderdelen brengen de onderhoudsopdrachten naar de markt. Bij GPO ligt 
de nadruk op nieuwe Aanleg- en grote VenR-projecten, bij PPO op 
onderhoud en kleinere projecten. De taken van de andere landelijke 
diensten (CD, WVL, VWM en CIV) zijn minder direct op de uitvoering van 
werken gericht.

De regionale diensten (de Regio’s) zijn de interne opdrachtgever binnen 
RWS. De Regio’s vervullen een belangrijke rol als assetmanager-beheerder. 
Als beheerder gaan zij in gesprek met de Bestuursstaf om de gewenste 
budgetten vast te stellen voor het onderhoud aan de netwerken (wegen, 
vaarwegen en watersystemen). De Regio’s zorgen voor de programmering 
van de onderhoudsmaatregelen. Op basis hiervan geven zij opdracht aan 
PPO/GPO voor de uitvoering van het onderhoud. 

Niet alle onderdelen van de Regio spelen een even grote rol bij de opstelling 
van de programmering en de vertaling daarvan naar de projectteams. Bij het 
programmeringsproces zijn met name de afdelingen NOV-Programmeren, 
Werkenpakket, District en SLU betrokken. 

Opbouw DG RWS

Rijkswaterstaat
Bestuur / Bestuursstaf

Corporatie 
Dienst

Noord-Nederland

Midden-Nederland

Zee en Delta

West-Nederland Zuid

Centrale
Informatievoorzieningen

Verkeer- en 
Watermanagement

Programma’s, Projecten
en Onderhoud

Grote Projecten en 
Onderhoud

Water, Verkeer en 
Leefomgeving

Landelijke
organisatieonderdelen

Regionale
organisatieonderdelen

West-Nederland Noord

Oost-Nederland

Zuid-Nederland
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voor beleidsbijstellingen ten opzichte van de vigerende meerjarenreeks.  
De Tweede Kamer heeft budgetbevoegdheid en stelt jaarlijks de begroting 
van het ministerie van IenW vast. De splitsing tussen onderhoud en Aanleg 
en VenR ligt hierin al vast. Alleen de Tweede Kamer kan budget tussen die 
twee onderdelen verschuiven.

Financieringsstructuur ministerie van IenW en RWS
Budget komt voor het ministerie IenW beschikbaar via de rijksbegroting. 
Het gaat in twee hoofdstromen naar RWS: 

• Aanleg- en VenR-budget: dit gaat via de beleidsDG’s van het ministerie 
via de Regio’s direct naar de projecten. Het is alleen voor die specifieke 
projecten en contracten beschikbaar. Niet voor generiek onderhoud. 
Dit budget blijft daarom hier verder buiten beschouwing.

• Onderhoudsbudget: dit gaat op basis van een meerjarige1 Service-
Level-Agreement (SLA-afspraak, zie hierna) als budget per netwerk 
naar DG RWS. Het budget wordt specifiek toegedeeld aan het 
hoofdwegennet (HWN), hoofdvaarwegennet (HVWN) of 
hoofdwatersysteem (HWS). Budgetten mogen niet tussen de netwerken 
uitgewisseld worden. 

Het rijk en de begroting van het ministerie van IenW
Om inzicht te krijgen in de financiering van het werk van RWS, is wat 
achtergrondinformatie over de budgetten van het rijk en het ministerie 
van IenW noodzakelijk.

De beleidsDG’s van het ministerie van IenW maken ieder jaar een 
begroting. RWS heeft daar geen directe invloed op. Onderdeel van de 
begroting is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT). Hierin zijn de Aanleg- en VenR-projecten opgenomen. 
De budgetten voor het onderhoud zijn meerjarig in een afzonderlijk deel 
van de begroting opgenomen.

Het ministerie maakt daarnaast een meerjarenbudgetreeks, waarin ze 
aangeeft welke bedragen ze langjarig voor de uitvoering van haar taken 
nodig denkt te hebben. Deze meerjarenreeks is in hoge mate richting-
gevend voor de beschikbare bedragen voor beheer en onderhoud, aanleg 
en vervanging en renovatie.

Het kabinet zorgt voor de begrotingsvoorbereiding en dient de begroting 
in bij de Tweede Kamer (Prinsjesdag). Het maakt zo nodig ook voorstellen 

Hoe werkt de besluitvorming 
rondom de financiering van  
het werk van RWS? 



Het onderhoudsbudget
Het reguliere onderhoud wordt gefinancierd vanuit het onderhouds-
budget. Hieronder vallen de prestatiecontracten en de variabel-
onderhoudscontracten. Het ministerie van IenW en RWS stellen het totale 
onderhoudsbudget vast op basis van meerjarige SLA-afspraken. Het 
ministerie legt deze bedragen per netwerk vast in de rijksbegroting. 
Binnen deze zogenaamde budgettaire kaders heeft RWS als Agentschap 
van het ministerie zelf handelingsvrijheid. 

SLA-afspraken en het onderhoudsbudget
Het ministerie van IenW legt het totale volume van het onderhoudsbudget 
vast in de rijksbegroting. Vervolgens maken het ministerie (de asset-
owner) en RWS (de assetmanager) meerjarige SLA-afspraken. Hierin 
leggen ze de prestatieafspraken en het budget vast. Dit zijn meerjarige 
lumpsumbudgetten (één bedrag in één keer), waarin de budgetten per 
netwerk strikt gescheiden zijn.

De SLA-afspraken zijn gebaseerd op de standaard objectbeheerregimes 
(OBR’s) en daarvan afwijkende doorgevoerde beleidskeuzes (bijvoorbeeld 
extra wensen, beleidsaccenten, versoberingen enzovoort). Die bijstelling 
ten opzichte van het standaardonderhoud ligt vast in het Referentiekader 
Beheer en Onderhoud (RBO).

Veel contracten hebben een totale doorlooptijd van 8 tot 10 jaar. 
Bovendien worden de onderhoudsmaatregelen grotendeels bepaald door 
de kenmerken van het areaal zoals die bij de aanleg zijn gerealiseerd.  
Door deze twee factoren is de ruimte om per SLA-interval bij te sturen in 
de praktijk beperkt.

Aanwenden budgetten
DG RWS is voor het onderhoud een agentschap van het ministerie van 
IenW. Dat betekent dat RWS binnen de SLA-afspraken vrij is om de 
budgetten aan te wenden voor het specifieke netwerk waarvoor het 
budget is toegekend. Onder de randvoorwaarde dat RWS zich daarbij 
natuurlijk houdt aan de gemaakte SLA-afspraken en spelregels voor het 
agentschap.

1 Het ministerie en RWS hebben de periode van de SLA-afspraak verruimd naar een achtjarige 

periode, op het moment van publicatie van dit document is de exacte doorwerking van deze 

afspraak nog niet bekend. 
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Hoe programmeert RWS?
Landelijke programmering
Landelijke afstemming van alle programmering vindt plaats in het
Programmeerplatform, de Regiegroep Programmering en uiteindelijk in 
het Bestuur onder regie van de RWS-programmeur. Er wordt continu 
gewerkt aan het steeds beter in zicht krijgen van de landelijke opgave voor 
Rijkswaterstaat voor de komende jaren. Door al het werk in samenhang 
op landelijk niveau te programmeren weten we wat ons te doen staat, 
sturen we op resultaat en kunnen we zowel de interne als de externe 
verwachtingen daarover managen. Zo zorgen we ervoor dat de netwerken 
optimaal benut kunnen worden binnen de kaders van hinder, beschikbare 
budgetten en capaciteit. Hierdoor houden we niet alleen de kosten 
beheersbaar, maar krijgen we ook zicht op het werk dat op ons afkomt en 
de efficiënte en effectieve uitvoering daarvan. 

Programmering per onderdeel
De programmering van RWS wordt steeds voor meerdere jaren vooruit 
vastgelegd in managementcontracten per regionale of landelijke dienst. 
Hiervoor gebruikt RWS het RWS Uniform Programmeer Systeem (RUPS). 
Het benodigde onderhoud (maatregelen, benodigd budget, planjaren) 
wordt daarin per kalenderjaar verzameld. 

Van programmeringsbasis…
De programmeringsbasis in RUPS wordt gevuld met onderhoudsmaat-
regelen op basis van een concrete instandhoudingsbehoefte. De informatie 
voor de bepaling van de instandhoudingsbehoefte komt onder andere uit:

• actuele toestandsinformatie over het areaal (schouw, meldingen, 
storingen enzovoort);

• inspecties die door landelijke RWS-diensten worden uitgevoerd;
• inspecties van de regionale diensten voor assetonderdelen die niet 

vanuit landelijke systemen worden aangeleverd;
• kengetallen die door landelijke RWS-diensten zijn bepaald;
• (risicogestuurde) instandhoudingsplannen.

De diensten gebruiken hierbij systemen en rapporten, zoals IVON/MJPV of 
DISK/MIOK, documenten, zoals de OBR’s, het inspectiekader of technische 
documentatie, en eigen deskundigheid.

De landelijke diensten zetten hun informatie initieel in RUPS. De Regio’s 
vullen dit aan of verbeteren het op basis van specifieke areaalkennis, 
toestandsinformatie en risicoanalyses. Zo ontstaat de onderhoudsbehoefte 
die gebaseerd is op het technisch beheer. Dit is de programmeringsbasis. 

…naar programmering
De verzameling maatregelen in RUPS is de basis voor de verdeling van 
budgetten tussen de diensten én de prognose voor de meerjarige 
onderhoudsbehoefte. De programmeringsbasis in RUPS wordt daarvoor 
getoetst op verschillende aspecten. Onder andere budgettaire randvoor-
waarden, maakbaarheid (is er voldoende capaciteit intern en/of extern?), 
hinder, samenhang met aanlegprojecten, werken derden, omgevings-
wensen en duurzaamheidsdoelstellingen.



De budgetten en de maatregelenprogrammering worden op omvang met 
elkaar in overeenstemming gebracht. In SLA-afspraken is het budgettaire 
kader vastgesteld. De meerjarige omvang van de maatregelenprogram-
mering moet daarbinnen passen. Is dat het geval, dan wordt de program-
meringsbasis de programmering. In RUPS heet een vastgestelde verzame-
ling maatregelen een maatregelset. Deze maatregelset wordt maandelijks 
geactualiseerd. Er is dus elke maand een vastgestelde maatregelset, die de 
actuele programmering bevat.

De programmering van de verschillende diensten wordt jaarlijks in de 
Managementcontracten per dienst vastgelegd. Bijstellingen/verschuivin-
gen in de programmering worden bij de tussentijdse T-momenten weer 
vastgelegd tussen de HID-en en de (p-)DG.

Zijn in een jaar meer maatregelen voorzien dan er budget beschikbaar is? 
Dan worden de minst prioritaire/minst risicovolle maatregelen in de tijd 
naar achter geschoven. Ter beheersing kan een deel van het budget als 
risicoreservering worden vastgelegd en/of een aangepaste maatregel 

worden geprogrammeerd; als het risico geaccepteerd wordt, vervallen 
deze maatregelen soms. Dit heet ook wel inpassing of het passend maken 
van de programmering. Welke maatregelen dat zijn, wordt bepaald met 
behulp van kennis van de Regio en het landelijk prioriteringskader.  
Dit is een taak van de regionale diensten en gebeurt in eerste instantie op 
regionaal niveau. Is het op regionaal niveau niet op te lossen, dan gebeurt 
inpassing op landelijk niveau door afstemming tussen de Regio’s.

Om te voorkomen dat de minste wijziging in de uitvoering direct tot 
verschuivingen leidt, wordt in de programmering ook een risicoreservering 
opgenomen. De omvang daarvan is mede op basis van het actuele 
risicoprofiel en daarvoor geldende afspraken vastgelegd. Gedurende het 
uitvoeringsjaar wordt de uitputting van deze risicoreservering gemonitord. 
Zo nodig wordt de risicoreservering via het inpassingsproces bijgesteld.

Op niveau van individuele diensten mag er binnen de SLA-periode met 
budget en maatregelen binnen een netwerk geschoven worden. Dat kan 
op basis van het principe dat dit landelijk ongeveer op nul uitmiddelt.

Programmeren bij RWS: dat gaat zo! | 13
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maandelijks geactualiseerd. Na afronding van de werkzaamheden in het 
contract moet PPO aan de Regio melden welke maatregelen daadwerkelijk 
gerealiseerd zijn.

Omgaan met wijzigingen of aanvullingen op de scope
Het opdragen van een benoemde activiteit is een wijziging van de scope.  
De Regio moet daarvoor vanuit de programmering budget beschikbaar 
stellen aan PPO. Dit geldt ook voor andere (grote) wijzigingen, extra 
opdrachten en dergelijke. Dit kan relatief eenvoudig als deze maatregelen al 
geprogrammeerd zijn binnen dezelfde SLA-periode.Zijn de maatregelen niet 
geprogrammeerd binnen de SLA-periode, dan is inpassing nodig.  
Het budget staat voor de SLA-periode vast. Budget vrijmaken kan door met 
andere maatregelen te schuiven in de tijd of deze te laten vervallen.  
Extra maatregelen gaan dus altijd ten koste van een andere maatregel in 
diezelfde periode.

Programmeurs in de Regio bereiden de inpassing voor. Dat kan zowel op 
regionaal als landelijk niveau. Als het landelijk geregeld moet worden, kan 
het besluitvormingstraject meerdere maanden in beslag nemen.

Vaststellen van de scope
Regio’s kunnen in RUPS de verschillende losse maatregelen clusteren en 
combineren tot scopes (projectopdrachten). Indien gewenst kunnen zij 
hiervoor losse maatregelen verschuiven. De scopes vormen de basis voor 
contractering door PPO. In een scope wordt de een-op-eenrelatie met de 
RUPS-maatregel (budget) vastgelegd, zodat deze ook in de realisatie kunnen 
worden gevolgd.

In de scope van een onderhoudscontract zijn in principe de volgende 
bestanddelen1 opgenomen:
• maatregelen en budget voor reguliere taken en services;
• maatregelen en budget voor voorgeschreven activiteiten;
• budget voor onvoorzien, risico’s en (kleine) extra activiteiten om 

slagvaardig te kunnen reageren op onvoorziene of gewijzigde omstandig-
heden. Hiervoor zijn dan direct middelen (geld en capaciteit) beschikbaar. 

Contractteams van PPO krijgen vanuit de regionale programmering de scope 
en het budget. Na de aanbesteding wordt het beschikbare budget in de 
programmering in overeenstemming gebracht met het aanbestedings-
resultaat. Bij tegenvallers is inpassing nodig, bij meevallers vloeit het 
vrijgevallen budget terug naar de Regio. De programmering wordt  

Hoe komen contracten (samenstelling 
maatregelen en budgettering) voor  
de markt tot stand?

2 Deze bestanddelen zijn opgenomen in de huidige onderhoudscontracten (2021). Deze terminologie 

gaat in de toekomst veranderen.
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• Voor de programmering en het juist prioriteren van maatregelen in de 
tijd is het belangrijk dat geprogrammeerde maatregelen aan de hand van 
actuele informatie kunnen worden bijgesteld. De input van de ON is 
hiervoor van groot belang. Wanneer een bijvoorbeeld een kunstwerk 
sneller of langzamer veroudert, kan de Regio een onderhoudsmaatregel 
naar voren halen of juist naar achteren schuiven. Indien nodig kan de 
beheerder al tijdens de looptijd van een contract aangepaste  
maatregelen of verbetermaatregelen opdragen.

• Er is goede informatie nodig om de risico’s per object in beeld te brengen. 
Ook hier is input vanuit de markt en projectteam van groot belang. Dit is 
weer de basis voor het actueel houden van de programmering. 
 
Het gebruik van p-IHP’s en ORA’s in de keten kan hierbij behulpzaam zijn. 
Het leveren van de juiste informatie om deze p-IHP’s en ORA’s te vullen/
actualiseren is dan ook van groot belang.

End-of-life-problematiek
Zicht op de end-of-life-problematiek van onderdelen of objecten is 
belangrijk voor de Regio’s. Dit hangt op twee gebieden samen met de 
programmering:
• Met goede informatie is makkelijker de knip te maken tussen onderhoud 

en Aanleg- of VenR-projecten. Het oplossen van end-of-life-problematiek 

Tijdens de uitvoering van prestatie- en variabel onderhoudscontracten is 
voor de programmering samenwerking tussen opdrachtnemers (ON), 
IPM-teams en Regio’s belangrijk. Programmeren is een interactief, 
dynamisch en cyclisch proces, dat ook tijdens de realisatie van een contract 
doorgaat. Bij een goede wisselwerking tussen alle spelers in de keten kan er 
op veel punten meerwaarde worden bereikt.

Actuele gegevens
Om de programmering snel bij te kunnen sturen en actueel te houden,  
is de juiste informatie nodig over het areaal. Denk bijvoorbeeld aan 
inspectieresultaten, storingslogboeken en mede daarop gebaseerde 
toestandsrapportages. Ook de juiste kwantitatieve informatie is van belang. 
Vaak wordt hier de term ‘ABC-informatie’ gebruikt: actuele, betrouwbare en 
complete informatie. In de onderhoudsketen is vooral een actueel en 
betrouwbaar inzicht in de toestand van het areaal belangrijk. Een goede 
ketensamenwerking tussen ON en RWS is daarvoor essentieel.

De toestand (en juiste omvang) van het areaal heeft op verschillende 
manieren invloed op de programmering:
• Dankzij informatie van ON over uitgevoerde werkzaamheden en 

besteding van de bijbehorende budgetten kan RWS de programmering 
up-to-date houden.

Wederzijdse beïnvloeding van 
programmering en uitvoering 



is niet opgenomen in de OBR’s en is dus geen onderdeel van de SLA. 
Deze projecten vallen onder Aanleg of VenR. De beheerder moet ze 
afzonderlijk programmeren.

• Bij prestatiecontracten is het voor ON een uitdaging om al in de 
transitiefase/het eerste jaar de end-of-life-momenten zo goed mogelijk te 
benoemen en te onderbouwen. Daarmee kan de beheerder tijdig budget 
regelen via de reguliere kanalen. Budget vinden in het lopende jaar is 
vele malen complexer dan budget voor latere jaren.

Inpassing
Het totale onderhoudsbudget staat per netwerk vast. Alle maatregelen 
moeten binnen dit budget vallen. Bij inpassing verschuiven maatregelen in 
de tijd. Voor het proces daaromtrent is heldere communicatie belangrijk. 

• Omdat het totale onderhoudsbudget vaststaat, moet de Regio tegen-
vallers met meevallers compenseren. Daarom is het belangrijk dat de 
beheerder weet welke areaaldelen beter functioneren dan verwacht. Daar 
kunnen onderhoud en vervangingen mogelijk worden uitgesteld. Deze 
informatie zou ook uit de Toestandsrapportage moeten blijken. Ook 
hierbij heeft de ON dus een belangrijke rol.

• Bij inpassing heeft de beheerder, naast informatie over de kosten van de 
herstelmaatregelen, vooral hulp nodig bij het benoemen van de risico’s 
met betrekking tot presteren van het areaal (veiligheid & door-
stroming). In dat totaal is de kostprijs van de herstelmaatregel maar een 
klein element. Hoe beter de ON de te verwachten kosten, risico’s en 
prestaties onderbouwd weet te benoemen, hoe sneller de inpassing gaat. 

• Beheerders in de districten en adviseurs programmering hebben bij 
ongeprogrammeerde noodzakelijke maatregelen tijd nodig om geld te 
vinden binnen de programmering. Om teleurstellingen te voor komen, is 
het essentieel dat de ON en beheerder nauw samenwerken.
 - De ON moet areaalrisico’s tijdig en onderbouwd melden. 

 - De Regio moet duidelijk zijn over de beschikbare budgetruimte.  
Zo kan de beheerder de ON behoeden voor onnodige engineerings-
kosten bij het voorbereiden van activiteiten die later niet worden 
opgedragen.

• Op diverse plaatsen in de keten wordt gestuurd, vaak met een verschil-
lend perspectief op risico’s en de gewenste oplossing daarvan. Tijdig en 
goed zicht op de risico’s biedt ruimte om de juiste keuze te kunnen 
maken. Het helpt als de ON meerdere scenario’s aanbiedt met de daarbij 
behorende kosten en restrisico’s.

Programmeren bij RWS: dat gaat zo! | 17
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weergave van het uitgestelde onderhoud dat met het beschikbare budget in 
de lopende SLA-periode niet uitgevoerd kan worden. Indien deze budget-
tekorten in de volgende SLA-periode niet opgevangen kunnen worden, 
ontstaat een structurele onderhoudsachterstand.

Als er sprake is van ernstige afwijkingen van de programmering en de 
systematiek kunnen RWS en het ministerie van IenW aanvullende afspraken 
maken. Deze aanvullende afspraken kunnen betrekking hebben op 
aanpassingen aan de budgettaire kaders, de gemaakte prestatie afspraken of 
op de gehanteerde meerjarensystematiek.

De programmeringswensen van een regionale dienst kunnen niet altijd 
allemaal worden gehonoreerd. Hoe goed de onderbouwing ook mag zijn. 
Met name bij budgetspanningen zijn maatregelen soms niet uitvoerbaar.  
De keuzes die RWS dan moet maken, kunnen leiden tot een (tijdelijke) 
verminderde prestatie-eis of tot een andere manier van risicobeheersing. 
Denk aan het (tijdelijk) afsluiten van een onderdeel van het netwerk 
(bijvoorbeeld een rijstrook, brug of vaarweg) of het opleggen van gebruiks-
beperkingen (bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid).  
Een landelijke prioriteringssystematiek bepaalt welke instandhoudings-
behoeften op een netwerk voorrang hebben. Zo is een uniforme werkwijze 
over de Regio’s heen gewaarborgd.

Uitstellen van maatregelen
Bij een structurele of langjarige mismatch tussen budget en de instand 
houdingsbehoeften loopt dit systeem tegen zijn grenzen aan. Maatregelen 
die niet binnen de lopende SLA-afspraken in te passen zijn, schuiven door 
naar de volgende SLA-periode. Tegelijk zijn beheersmaatregelen of (nood)
reparaties nodig om onacceptabele risico’s weg te nemen. Ook hiervoor is 
budget nodig, wat weer leidt tot uitstel van andere minder prioritaire 
maatregelen. Het oplossen van budgettekorten door het uitstellen van 
maatregelen leidt tot een boeggolf aan maatregelen en budgetvraag in het 
eerste jaar van de volgende SLA-periode. Deze boeggolf is in feite de 

Hoe gaat RWS om met  
het beperkte budget? 
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Afkortingen en begrippen
Aanleg: werksoort die niet onder beheer en onderhoud valt en een 
afzonderlijke financierings- en opdrachtgeverslijn kent. Aanleg wordt 
rechtstreeks door het ministerie van IenW aangestuurd en kent afge-
bakende budgetten die in het MIRT zijn vastgelegd.

ABC(-informatie): eisen die aan informatie worden gesteld. Deze dient 
actueel (niet verouderd, weergave van de nu aanwezige situatie in het 
areaal), betrouwbaar (inhoudelijk juist, geverifieerd) en compleet (van 
alle onderdelen is de informatie volledig en zijn alle documenten 
aanwezig) te zijn.

Asset-owner: letterlijk: asseteigenaar. Is in de systematiek van het 
assetmanagement volgens de ISO/NEN 55000 degene die op strategisch 
niveau verantwoordelijk is voor de assets (in dit geval het hoofdwegen-
netwerk, het hoofdvaarwegennetwerk en het hoofdwatersysteem).  
Het ministerie van IenW (en daarbinnen de beleidskern) wordt in dit 
systeem gezien als de asset-owner. De verantwoordelijkheid voor 
vaststellen van het beleid, de prestatiecriteria, specifieke aandachtspunten 
en het zorgen voor de financiering ligt bij de asset owner.

Assetmanager: vaak aangeduid als ‘de beheerder’. Heeft volgens de ISO/
NEN 55000 als taak de doelen op tactisch niveau uit te werken, het 
assetmanagementsysteem in te richten, de planning en programmering te 
verzorgen, de prestaties te monitoren en opdrachten voor de uitvoering 
op te stellen. RWS als geheel wordt binnen de organisatie van IenW als de 
assetmanager gezien. Binnen RWS worden de Regio’s (en daarbinnen de 

districten) vaak gezien als de centrale spil in het assetmanagement.  
Zij worden daarom vaak aangeduid als dé assetmanager of dé beheerder. 
De rol van assetmanager is echter breder dan die van de Regio/districten.

Budgetspanning: het beschikbare budget in de lopende SLA-periode is 
onvoldoende om alle geprogrammeerde maatregelen te financieren.

DISK: Digitaal Informatie Systeem Kunstwerken

HWN: hoofdwegennet; het wegennet dat bij RWS in beheer is.

HVWN: hoofdvaarwegennet; de vaarwegen die bij RWS in beheer zijn.

HWS: hoofdwatersysteem; de watersystemen die bij RWS in beheer zijn.

Inpassing: het doorschuiven van geprogrammeerde onderhoudsmaat-
regelen naar een later uitvoeringsjaar om budget vrij te maken voor meer 
urgente maatregelen.

IVON: Informatiesysteem voor VerhardingsONderhoud

MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport; 
meerjarenprogramma van het rijk waarin investeringen (onder andere 
Aanleg en VenR) in de infrastructuur zijn opgenomen. Dit is onderdeel 
van de IenW-begroting. Budgetten zijn in beheer bij beleidsdirecties, RWS 
heeft daar geen zeggenschap over.
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MIOK: Meerjaren Inspectie en Onderhoud Kunstwerken; gekoppeld aan 
DISK en daarom ook vaak DISK/MIOK genoemd.

MJPV: MeerJaren Planning Verhardingsonderhoud

NOV: Netwerkontwikkelingen en Visie: de afdeling Netwerkontwikkeling 
en Visie (NOV) van de regionale dienst(en) zorgt voor een heldere 
regionale uitwerking van de netwerkvisie van RWS en houdt daarbij 
rekening met ontwikkelingen en de partners in de regio.

OBR: Object Beheer Regime; document waarin de gestandaardiseerde 
optimale onderhoudsbehoefte (op basis van risicogestuurd beheer en 
onderhoud) van een objectcategorie gedurende de instandhoudingsperi-
ode is beschreven en geraamd. 

OG: Opdrachtgever; dit kan zowel een interne opdrachtgever binnen RWS 
zijn (de Regio’s, vaak ook aangeduid als iOG), als RWS als opdrachtgever 
aan de markt.

ON: Opdrachtnemer; dit kan zowel de interne opdrachtnemer binnen 
RWS zijn (de PPO- of GPO-teams, vaak ook aangeduid als iON), als de 
opdrachtnemer uit de markt.

ORA: Object Risico Analyse; een uniforme werkwijze waarbij voor 
eenvoudige areaaldelen op basis van de gewenste prestaties een  
kwalitatieve instandhoudingsbehoefte wordt bepaald.

p-IHP: prestatiegestuurd InstandHoudingsPlan; een werkwijze waarbij 
voor complexe objecten een kwantitatief meerjarig plan voor de instand-
houding wordt opgesteld op basis van de gewenste prestaties en  
geaccepteerde risico’s. 

Programmering: het geheel van daadwerkelijk geplande (onderhouds)
maatregelen per netwerk, voor alle drie de RWS-netwerken. Inclusief de 
bijbehorende budgetten, vastgelegd in de tijd. De maatregelen zijn op 
maakbaarheid getoetst en de risico’s met betrekking tot het presteren van 
de netwerken zijn beoordeeld. De budgetten in de programmering zijn in 
overeenstemming met de toegekende meerjarige SLA-budgetten. De 
programmering wordt vastgelegd in RUPS.

Programmeringsbasis: alle maatregelen, kosten en adviesjaren van 
uitvoering die nodig zijn om het areaal conform de uitgebrachte instand-
houdingsadviezen te onderhouden. De programmeringsbasis omvat een 
zo actueel, betrouwbaar en compleet mogelijk totaaloverzicht van de 
instandhoudingsbehoefte van het betreffende netwerk (HWN, HWS, 
HVWN). Ook wel aangeduid als ‘wensplanning’. De programmeringsbasis 
wordt vastgelegd in RUPS.

PPO: Programma’s, Projecten en Onderhoud; RWS-dienst die als taak 
heeft om onder andere onderhoudscontracten op te stellen, naar de 
markt te brengen en te begeleiden.

Regio: regionale RWS-dienst; in totaal zijn er zeven regionale diensten.

RBO: Referentiekader Beheer en Onderhoud; document waarin de 
beleidskeuzes ten aanzien van het gewenste onderhoud voor de diverse 
objectcategorieën zijn beschreven en gekwantificeerd. Meestal betreft het 
een versobering van het onderhoud zoals vermeld in het OBR.

RUPS: RWS Uniform Programmeer Systeem; systeem waarin de meer-
jarige budgetbehoefte en budgetverdeling tussen de RWS-diensten wordt 
bijgehouden. Dit systeem richt zich vooral op onderhoudsbudgetten.
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SLU: Samenwerking Landelijke Uitvoering; een afdeling binnen elke RWS 
Regio. Dit is de schakel tussen opdrachtgever en het uitvoeringsteam PPO. 
SLU bewaakt de scope, de realisatie op tijd en binnen budget en ziet erop 
toe dat het product goed overgedragen wordt aan de districten.

VenR: Vervanging en Renovatie; programma om groot onderhoud, 
renovatie en vervanging van rijksinfrastructuur te regelen. Als maat-
regelen niet meer onder de SLA-afspraken voor instandhouding vallen, 
kan een beroep gedaan worden op het VenR-programma. VenR wordt 
rechtstreeks door het ministerie van IenW aangestuurd en kent  
afge bakende budgetten die in het MIRT zijn vastgelegd.
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